Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na vypracovanie Územného plánu obce Kecerovce - Zmeny a doplnky 01, podľa § 536 a nasl. Obch. Zákonníka.

Čl. 1. Zmluvné strany

Obstarávateľ:	Zhotoviteľ:
OBEC KECEROVCE Zastúpená: Miroslav Galas-Zaufal - starosta obce Adresa: Obecný úrad 92,044 47 Kecerovce Tel: 055 / 699 0239 E-mail ou@obeckecerovce.sk IČO: 00324299 DIČ: 2021244764 Bankové spojenie: SK30 0200 0000 0000 0372 9542	**ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATRIUM s.r.o.** Zastúpená: Ing. arch. Dušan Burák, CSc. - konateľ, autoriz. architekt SKA 0837AA Adresa: Mlynská 27, 040 01 Košice Tel: 055 / 623 1587 E-mail: architekti@atriumstudio.sk IČO: 44 263 970 IČ DPH: SK2022669924 Bankové spojenie: SK10 7500 0000 0040 0695 3951

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku 8 Zmluvy o dielo na spracovanie Územného plánu obce Kecerobce – Zmeny a doplnky 01 zo dňa 19.03.2018 uzatvárajú tento Dodatok č.1.
Všetky články, ktoré neupravuje tento Dodatok ostávajú v platnosti v pôvodnom znení jednotlivých článkov. Dodatkom sa menia články č. 3, .4, 6 v nasledujúcom rozsahu:

Čl. 3. Rozsah a spôsob spracovania predmetu zmluvy

3.1. Predmet zmluvy podľa čl. 2.1. sú lokality: Pekľany, Kostoľany, areál školy, býv. areál JRD a plochy severne od neho, ako aj aktualizácia systému zásobovania pitnou vodou.

3.2. Predmet zmluvy podľa čl. 2.1. bude spracovaný a dodaný v nasledovných etapách:
a) Návrh ZaD 01,
b) Čistopis ZaD 01.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v spolupráci s obstarávateľom prerokovať jednotlivé časti ÚPD.
3.3. Obsah jednotlivých častí bude sa riadiť Vyhláškou MŽP SR č.55/2001 a prislúchajúcimi smernicami.
3.4. Predmet zmluvy podľa bude dodaný v troch vyhotoveniach. Na požiadanie obstarávateľa, zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia za osobitnú úhradu.
3.5. Obstarávateľská činnosť, prípadne Posúdenie vplyvov koncepcie ÚPD obce na ŽP nie je predmetom tejto zmluvy a zabezpečuje ju Obec prostredníctvom povereného obstarávateľa.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čl. 2. tejto zmluvy stanovený predmet plnenia dodá v termínoch:
a) Návrh ZaD 01 ..... 07.2019,
b) Čistopis ZaD 01 ..... do 30 dní od Vyhodnotenia pripomienkového konania.

4.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia obstarávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Predmet plnenia je splnený riadnym a včasným odovzdaním predmetu zmluvy.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady obstarávateľa

5.1. Obstarávateľ sa zaväzuje v rámci svojho spolupôsobenia poskytnúť zhotoviteľovi projektovú a územnú dokumentáciu týkajúcu sa územia obce do 15.01.2019. Ďalej sa zaväzuje poskytnúť všetky informácie, pokiaľ sú mu známe o veciach ovplyvňujúcich riešenie. Požadované podklady: investičné zámery obce a vydané ÚR a SP od r. 2016.
5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od obstarávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil obstarávateľa a ten na ich použití trval.

Čl. 6. Cena plnenia a platobné podmienky

6.1. Cena predmetu plnenia stanovuje sa dohodou na predmet plnenia takto:
a) Návrh ZaD 01 ..... 8 450,- Eur + DPH,
b) Čistopis ZaD 01 ..... 500,- Eur + DPH

Cena spolu bez DPH je 8 950,- Eur, DPH je 1 790,- Eur a cena vrátane DPH je 10 740,- Eur.

6.2. Faktúry budú vystavená po vydodaní a prevzatí jednotl. etáp predmetu zmluvy podľa čl. 3.2. Splatnosť faktúr sa stanovuje na 30 dní.
6.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane obstarávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované k tomuto dňu fakturovať obstarávateľovi vo výške úmernej stupňu rozpracovanosti podielom z dohodnutej ceny.
6.4. Faktúra sa vyhotovuje vo dvoch originálach pre potreby obstarávateľa.

Kecerovce, dňa 14.01.2019

Obstarávateľ

Košice, dňa 14.01.2019

Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
Mlynská 27, 040 01 Košice
IČO: 44 263 970
DIČ: 202 266 99 24

Zhotoviteľ